KOKO ’ DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR res PLANIFICA
. 0

Mej " COMPARA
are’ les. CONTROLA

GUIA PARA e | S

REFORMAR ..
UNA VIVIENDA" L I

- Coémo definir la reforma, diagnosticar riesgos,
comparar presupuestos, contratar con criterio,
controlar pagos, ordenar cambios y recibir la
vivienda con la documentacion necesaria.

7.20m

—— 4

Una buena reforma no se decide el dia que empieza la obra.
Se decide antes: cuando sabes qué quieres, qué incluye el precio,

quién responde y cédmo comprobards que cada fase esta
bien ejecutada.
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b Compayg,

@ DECId,tr
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diagnostico presupuesto permisos contrato obra recepcion
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KOKO | DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

14 PASOS, PERO CON (
PUNTOS DE CONTROL ~

El proceso no siempre es lineal, pero si tiene dependencias
y momentos de decision que conviene respetar.

Una buena reforma no depende solo del presupuesto. Depende de cerrar el alcance,
verificar a quién contratas, ordenar permisos, controlar cambios y comprobar la obra
antes de darla por terminada.

EL MAPA DE LA REFORMA - 4rAses - 14 PASOS - UNA VIVIENDA MEJOR

Definir
FDAESE;NIR 01 Qué quieres, para qué y con qué prioridades.
Diagnosticar
i i it 02 .
Decide con informacion. Revisa el estado actual y detecta riesgos
Un buen inicio evi{a 03 Presupuestar
problemas despueés. Calcula el coste real con partidas y margenes:
04 Elegir equipo
Quién proyecta, coordina, ejecuta y responde
FASE 2 ’
CONTRATAR 05 Cerrar proyecto

Plangs, mediciones, calidades y calendario.
Rodeate de los

CoBEAMNDRE @

profesionales adecuados. 06 Comparar presupuestos
Mismas condiciones, mismas inclusiones
Compara, verifica
y deja todo por escrito. 07 Verificar a quién contratas
Identidad, referencias, sequros y experiencia,
08 Permisos y comunidad
W Licencias, normativa y acuerdos de la comunidad.
09 Contratar y pagar
FASE 3 Caontrato, anexos, hitos y forma de pago.
EJEC UTAR 10 Preparar el inicio
Controla, documenta Protecciones, accesos, logistica y residuos
comunica.
y 1 i I I Controlar la obra
: trolad coste, plazo, calidad y decisiones cada se ;
($aachra b a Coste, plazo, calidad y decisiones cada semana
evita sobrecostes. @ Revisar lo ocilto
12
Puntos de parada antes de tapar y pruebas.
W
Recibir con criterio
" @
FcAESERq Pruebas, repasos, documentacion y defectos.
Comprueba y conserva. 14 D Cerrary conservar
Expediente final, garantias y mantenimiento.

Elfinal también
es parte de la reforma.

rﬂ!”‘

Hm fa“'flca

'.

PLANIFICA
COMPARA
CONTROLA
VIVE MEJOR

N

S>

7.20m

PUNTOS DE CONTROL

TU BRUJULA DURANTE TODO EL PROCESO

Alcance claro
Que todos entiendan gué se incluye
¥ qué no.

Documentos comparables
Planos, mediciones y calidades
alineadas.

Cambios por escrito
Cualquier cambio, conimpacto
en coste y plazo, documentado.

Pruebas antes de tapar

Revisa instalaciones y elementos
ocultos.

Archivo final
Guarda planos, garantias, manuales
y certificados.

REGLA KOKO

“Si el paso 02, 05 o 06 esta abierto,

no compres, no ﬁrmes yno E'I'ﬂpiEClE'S
obra. Un contrato sin una pagina

de alcance y un precio cerrado
siempre acaba costando mas.”

‘ g Menos sorpresas.

Mas hogar.

BUENAS
DECISIONES
MEJORES
HOGARES
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GUIAS PARA
VIVIENDAS MEJORES

DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

KOKO |

B.60m N

a mlsm
I RIMERO DECIDE Lu.ivfgnda.
di erent®
PARA QUE REFORMAS
La misma vivienda no se reforma igual para vivir, alquilar o vender. PLANIFICA
iy o e DECIDE
El uso que le vayas a dar a tu vivienda condiciona las decisiones, el alcance de la icul__| REFORMA
obra, los materiales, el presupuesto y el retorno. Define tu objetivo desde el inicio * | . ! ' i VIVE MEJOR
y tomaras mejores decisiones y evitaras gastos innecesarios. . H

MISMAS PAREDES, DISTINTAS HISTORIAS

TRES OBJETIVOS, TRES ENFOQUES SEPARA NECESIDADES,

PARA VIVIR

Tu hogar, a tu medida.

Confort y bienestar
Espacios comodos, funcionales
y adaptados a tu estilo de vida

Calidad y durabilidad
Materiales resistentes
y saludables para el dia a dia

Funcionalidad a tu medida
Distribucion pensada para ti

PARA ALQUILAR

Rentabilidad y tranquilidad,

Inversion rentable
Matenales equilibrados
en calidad y precio.

Mantenimiento sencillo
Acabados resistentes
y faciles de reparar

<
©

Distribucion practica
Espacios funcionales

PARA VENDER

Maamo valor, menor tiempa.

Primera impresion
Espacios luminosos, neutros
¥ visuaimente atractivos

Control del presupuesto
Reforma enfocada al retomo
de la inversidn,

Neutralidad y estilo actual
Acabados atemporales

MEJORAS Y PREFERENCIAS

Mo todo tiene la misma prioridad ni el mismo coste.

NECESIDADES
Lo que hay que arreglar si o si.

e Seguridad y elementos en mal estado.
o Humedades, filtraciones o danos.
o Instalaciones deficientes o inseguras

MEJORAS

Lo que hace la vivienda mds comoda
y eficiente

® Nueva distribucitn de espacios,

e Aislamiento térmico y aclstico,
e Climatizacion y eficiencia energética

y tu familia ahora y en & futurno y atractivos para mas inguilinos. que gusten a mas personas

@@IT@(&D

Eficiencia energética Cumplimiento normativo Estado impecable

Aislamiento, climatizacion Instalaciones sequras Instalaciones revisadas PREFERENCIAS

y ahotro en las facturas. y al dia de la normativa y Sin incidencias o Loquete gustan’a tener, si el presupuesto
; lo permite .

Disfrutar sin prisas Buena relacin calidad-precio Diferénciate en el mercado _

Una reforma pensada Una vivienda atractiva @ Pequefias mejoras que ® Acabadosy materiales concretos,

R E &3

e Marcas o gamas especificas
o Delalles estéticos v de disefio,

para muchos anos. que se alquile rapido  bien, aumentan el valor percibido
Una casa para vivir hoy

y toda la vida.

Una inversion segura
y con buena rentabilidad.

DECISIONES QUE CAMBIAN EL PRESUPUESTO

Vende mas rapido
y al mejor precio.
ANTES DE PEDIR EL PRIMER PRESUPUESTO

Ten claras estas respuestas para recibir pro 85 .1
- UNADECISION AFECTA A VARIAS PARTIDAS | o CHras estas respuestas para reciarr propuestas mas precisas

01 @ ¢Cudl es tu objetivo principal? D
£ — Vivir, alquilar o vender
Mover un tabique E t? : .
Cambia Ia distribucion —) 02 [+] ;Quién va a usar la vivienda? I:]
y afecta a varias partidas. Albanileria Electricidad Fontaneria Pintura Famiiia, inquilinos o posibles compradores,

(nuevos: tabiques) |nueves puntos) af Tecomados; (revestimientos)

03 @ £Qué nivel de reforma necesitas? D
P

arcial, integral o solo algunas estancias.

Cambiar la ducha O ® s S s 04 {:r ;Cudles son tus prioridades? D
No es solo un plato —) . ! = Quié es imprescindible y qué puede esparar
y UNa mampara nueva _ Fontaneria Alicatados |mpermeabilizacidn ~ Mampara

{muevas conexiones)  (paredes ysuelos)  (evita fillraciones) (e instalacion) 05 € ¢Cuales tu limite de gasto? D

Rango orientativo de presupuesto
Abrir la cocina T 9 I 06 ‘-’ 4En qué plazo te gustaria hacerlo? D
- Ll _) d Fecha estimada de inicio y fin
Integra eSpacios y mejora - S 5 -
la luz, pero implica més abra Estructura Electricidad Climatizacion Carpinteria
posible refuerzo)  (luminacion yenchufes)  (nuevos cdlculos) (muebles a medida)

REGLA KOKO

rra tiempo, dinero

IDEAS
DECISIONES
OBRAS

HOGARES REALES
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KOKO | DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

onoce’
L fec de

DIAGNOSTICA -

e X
desp*

Detras de cada pared, suelo o techo puede haber sorpresas.

Una vivienda puede parecer perfecta, pero esconder

problemas estructurales, humedades, instalaciones

obsoletas o materiales peligrosos. Un buen diagndstico

te evita sobrecostes, retrasos y riesgos para tu salud.

Conoce el estado real de la vivienda antes de empezar la obra.

Revisa, mide, pregunta y, si es necesario, cuenta con un técnico.

Lo que no se ve, también importa. 8,60 m

]

1 ﬁ ESTRUCTURA — T
Vigas, pilares, forjados y =
muros de carga. Comprueba 3 _ Ul 2. ;
su estado y qué elementos Il e il f_J +
se pueden modificar. i TR h—

> HUMEDADES Y di - p—
FILTRACIONES Ul A .
Detecta manchas, salitre, .g )
humedades en techos, g §- __-H
paredes y fachadas. T
Localiza su arigen. — B!

1

3 INSTALACIONES e =
Electricidad, fontaneria, gas St
y saneamiento. Revisa su : ¢ ada €SPE pistoria:
antigliedad, estado y si [ u&ﬂf"‘ yma AR o
cumplen la normativa actual. § o il ¢ Ece (oA fa viv!

PROBLEMAS QUE SUELEN APARECER IDENTIFICA, ENTIENDE Y ACTUA
AMBITO PROBLEMAS HABITUALES COMO ACTUAR
@ Estructura Fisuras, deformaciones, vigas dafnadas, Consulta a un técnico. Realiza un informe
muros de carga mal identificados. estructural antes de modificar.
Humedades Manchas, salitre, moho, filtraciones en Localiza ef origen. Repara antes de acabar.
fachada, patios o cubiertas. Si es comunitario, coordina con la comunidad.
. Cuadro eléctrico obsoleto, tuberias de Sustituye las instalaciones antiguas.

¢ Instalaciones plome o hierro, poca potencia, fugas. Adaptalas a normativa y a tu nuevo uso.

) Ventanas antiguas, corrientes, falta de Renueva carpinterias y mejora el aislamiento

m Vetanasy rido aislamiento, ruido exterior. térmico y acdstico.

i & Mala ventilacion, condensaciones, olores, Mejora la ventilacion. Revisa bajantes
& Ventilacidn y bafios bajantes en mal estado. y impermeabilizaciones.
! ialas arti P_re.senaa d‘e ar_nianto: P.Iamol. .pmturas Haz un andlisis si ti@es dudas. Retira solo
® tdxicas o materiales sin identificar. CON empresas autorizadas.

7.20m

INFORMA
REVISA
PREVIENE
REFORMA MEJOR

4 VENTANAS,

AISLAMIENTO Y RUIDO

Revisa el estado de las
ventanas, el aislamiento
térmico y actistico, y el nivel
de ruido exterior.

5 & VENTILACION Y BANOS

Comprueba la ventilacidn
natural o forzada, el estado
de bajantes y desagues, y
posibles olores o problemas
de evacuacion.

6 AMIANTO O
A MATERIALES ANTIGUOS

Identifica posibles materiales
peligrosos (amianto, plomo,
uralita) en cubiertas, bajantes,
suelos o revestimientos.

QUE PEDIR ANTES DE DISENAR

DOCUMENTACION Y COMPROBACIONES CLAVE

Planos del estado actual
(si existen),

Historial de reformas y mantenimiento.

Certificada de eficiencia energética

Informe técnico (si hay dudas
estructurales).

Comprobacion de instalaciones
(electricidad, agua, gas).

Revisién de la comunidad
(ITE, cbras pendientes).

B LELUET R B

REGLA KOKO

Primero diagnostica, luego disefia.
Una buena reforma empieza con
informacién, no con un martillo.

CONOCIMIENTO
TRANQUILIDAD
MEJORES DECISIONES
VIDAS REALES

Edician 3 - Espafia - 2026

04



DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

KOKO | s
VIVIENDAS MEJORES

\\%_ — -

® equif
ELIGE EL E U IPO Y I glhbee i,,;fraye

[ ; p— bién €

-- o by

DEFINE RESPONSABI LI DADES ! =
Toda reforma necesita claridad sobre quién decide y quién responde. LL, = gg%%%ﬁfu -
Un equipo bien definido evita malentendidos, mejora la comunicacion y reduce @ CONFIANZA
riesgos. Conoce qué hace cada figura, cudndo es necesaria y qué responsabilidades T Y RESULTADOS
asume durante la reforma. N HOGARES REALES

EL EQUIPO DE TU REFORMA pistiTos roLes. inmswoossevo QUE PREGUNTAR ANTES DE CONTRATAR

OCHO PREGUNTAS CLAVE EVITAN PROBLEMAS

8 Iﬁ S &g 01

PROPIETARIO TECNICO CONTRATISTA OFICIOS

Ti decides y das Disefia, asesora Coordina y ejecuta ESPECIALIZADOS 02
el impulso. y controla, la obra. Realizan trabajos
técnicos concretos.

Define el objetivo Realiza el diagnéstico Organiza os recurses X 03
A : e S Ebecinicidad,
y las prioridades y estudia [a viabilidad y coordina los oficios

&
Estableca &l y Desamolla el proyecto {§} Ejecuta los frabajos 0 Fontaneria y gas. 04 Q ¢Tienen referencias comparables?
i

£Quién firma el contrato?
Nombre, CIF y responsable legal.

£Quién coordina la obra?
Una sola persona de referencia

;Qué trabajos se subcontratan?
Que oficios y con qué criterios.

@ presupuesto. y la documentacion segtin lo acordado Obras similares, visitas si es posible.
necesana Climatizacion
: T (5;) y ventilacion, ; ?
@ Aprueba cambios Dirige la obra o regliza Controla el planning Ll 05 EC;:‘:tan cu_n S'EE_"T de F(I:? :
i \ V| I T 10 Iral E r
importantes. {:9 | canitrol técnico E ¥ gestiona incidencias [} Aicatados, solados obertura y vigencia durante la obra
cuando proceda DD y acabados
s . 5
Toma las decisiones 2! e, Informa del avance o % 06 ¢,_Que hab|||taC|lenes t:epen.
finales Viela por el cumplimiento y propone soluciones Carpinteria, vidrio, Licencias, cameés y certificados
{ de la normativa Y R cerrajeria, efe
07 ¢Que plazos manejan?
Tu implicacion y Puede ser arquitecto, Debe contar con personal Deben estar habiftados, Fecha de inicio, duracion y penalizaciones
disponibilidad son clave arquitecto técnico cualificado, segurcs y Seguir la normativa y
para que la obra avance o un técnico cualificado, experiencia demostrable. coordinarse con el contratista ¢ Qué documentacion entregan?
segun lo previsto seglinja obra y el técnico. 08

Plancs "as built”. garantias y manuales

CUANDO ENTRA EN TERRENO DE PROYECTO — rvosmssauctoreoueren SEGURIDAD Y SALUD

y QUIEN COORDINA ¥ CUANDO ES OBLIGATORIO
FACHADA / | EDIFICIO
ESTRUCTURA CAMBIO DEUSO
ﬂ EXTERIOR E | PROTEGIDO 8 Sitoda la obra la realiza una tinica
- . : —— UNA EMPRESA empresa \yno hay proyecto, no sueke
Cuando se modifican Si se actua en fachada, Cuando se cambia En edificios catalogados secibe'-vafarin u: égﬁinadw
muros de carga, pilares cubierta, terrazas o el uso de |a vivienda o en entornos historiocs 2
o elementos esenciales elementos visibles (p- €. a local, oficina con proteccion especial. A
. A E: Y VARIAS EMPRESAS Si intervienen varas empresas
del edificio desde el exterior. 0 varios usos). O AUTCHOMOS 0 aulBNoMas, &5 obigatorio un
coordinador de seguridad y salud.
Requiere proyecto Necesita proyecto Requiere proyecto, Necesita proyecto
técnico y, normalmente, y licencia municipal licencia y cumplimiento y autorizacion de los Si la obra requiere proyecto, habra
licencia, de normativa especifica. organismos competentes. OBRACONPROVECTO  01cfinador de seguridad y salud

en fase de ejecucion

¢ S S _ : f REGLA KOKO
Pergaﬂa " . o - . : . ’_(_" o=
hace” Sy o i B Cuando las
e ) 11 - == il & ' ision®” sponsabilidades est4
bles It ) N aa , i » responsabilidades estan
st c. I/ _ i . , e claras, la obra avanza
ho 5”6 I lects | o I ail _ A ; : con mas seguridad
I Y | 1 s : , ia0s y mejores resultados.

PLANIFICA
CONFiA
COORDINA
VIVE MEJOR

Edicion 3 - Espana - 2026 05




PRESUPUESTOS

GUIAS PARA
VIVIENDAS MEJORES

COMPARA

ON CRITERIO

Dos presupuestos con el mismo precio total pueden incluir

cosas completamente distintas.

Comparar presupuestos no es mirar solo el precio final, sino entender qué incluye

cada partida, con qué calidades y qué se queda fuera. Un buen analisis te evita
sorpresas durante la obra.

MISMA PARTIDA, PREGUNTAS DISTINTAS svonovss connoorcses

PARTIDA
g% DEMOLICIONES
4 ELECTRICIDAD
0 FONTANERIA
2 s
[ s o]
COCINA
EI] CARPINTERIA
? PINTURA

QUE REVISAR (PREGUNTAS CLAVE)

.

*

=

.

.

s

.

£0ué se demuele?
¢Inchiye retirada y vertedero?
i Proteccion de zonas comunes?

¢ Cuantos puntos?
. Qué mecanismos y marca?
JIncluye cuadro y boletin?

4 Qué se incluye?
cMateriales y marca?
¢ Llaves de corte y desagiies?

¢Sanitarios y griferia incluidos?
¢{Mamparas y muebles?
i Ahf tado y un; yermeabilizacion?

(Mobiliano y electrodomésticos?
(Encimera, fregadero y griferia?
iInstalaciones?

¢Puertas, armarios, rodapies?
i Material y acabados?
(Herrajes y tiradores?

oQué estancias?

+Tipo de pintura y acabado?

iIncluye preparacion de paramentos?

DE DONDE SALE LA DIFERENCIA

OFERTA A

Tabiques interiores.
Retirada incluida.
Proteccion basica.

20 puntos
Serie bdsica
Sin holetin,

Acometidas bisicas
Material estandar
Sin llaves generales

Sanitanos basicos.
Sin mampara
Alicatado estandar

Solo instalaciones
Sin mobiliario
Sin electrodomésticos

Puertas lacadas
Sin armarios.
Herrajes basicos

Pintura plastica blanca
2 manos.
Sin preparacign,

UN MISMO TOTAL PUEDE ESCONDER MUCHAS VARIABLES

[ MISMO

| . PRECIO TOTAL

. DISTINTO

} CONTENIDO
w,

SENALES DE ALERTA s/ DETECTAS £ST0, REVISA ¥ PREGUNTA

Sin partidas
especificas

Faltan detalles

A

OFERTA B

Tabiques y suelos.
Retirada incluida,
Proteccion completa

28 puntos.
Serie media (Simon)
Con boletin incluido.

Red completa
Material multicapa.
Llaves generales incluidas

Sanitarios + griferia media
Mampara incluida.
Alicatado y
impermeshiizaciin completa

Mobiliario completo.
Encimera de cuarzo
Electrodomésticos incluidos

Puertas lacadas
Armarios empotrados
Herrajes de calidad

Pintura lavable.
3 manos
Con preparacion incluida

PLANIFICA
COMPARA
ANALIZA
DECIDE
VIVE MEJOR

Un P’““P“'s
claro ¢
tranquilic®

QUE DEBE DECIR UN BUEN PRESUPUESTO

CLARO, COMPLETO Y SIN AMBIGUEDADES

@ ALCANCE

01

Describe qué se incluye, qué no se
incluye y hasta dénde llega cada partida

MEDICIONES
Indica las cantidades (m?2, mi, uds.)
para poder comparar en igualdad.

02

CALIDADES
Especifica marcas, modelos,
acabados y referencias concretas.

03

PRECIO UNITARIO
Desglosa precios por unidad para
valorar cambios y extras.

04

EXCLUSIONES
Indica claramente qué no esta incluido
(p. &), mobiliario, licencias, tasas),

05

@ d &S

IMPUESTOS Y FORMA DE PAGO
Especifica siincluye IVA y detalla
los plazos y condiciones de pago

06

E

PRECIO CERRADO, POR MEDICIONES Y PROVISIONALES

CADA FORMATO TIENE SUS VENTAJAS Y RIESGOS

Diferencias en calidades 30% P
Marcas, modelos y acabados I \ ]
| -
. Partidas incluidas o excluidas
Una oferta puede no incluir 25% PRECIO CERRADO POR MEDICIONES PROVISIONALES
SlEaNIES Mpaxanies. v Total definido ' Sepagaporioeecutado, ' Para partidas inciertas
Mediciones distintas 20 % ' Menos sorpresas o Mis flexible {p. &j. imprevistos)
Méas o menos cantidades. « Utilcon proyecto detallado. " Adecuado cuando hay v Parmite ajustar después
definicidn técnica v Util en reformas antiguas.
Tipos de materiales 15 % ) ’
Estandar vs, gama media/alta Riesgo: cambios durante Riesgo: si las mediciones Riesgo: pueden aumentar
. .. la obra pueden supon stin bien definid: control
Imprevistos o provisionales 10% a obra pueden suponer no estdn bien defir ‘ms . sinose controfan y
Partidas sin definir o a justificar. extras pueden aparecer diferencias. justifican bien.
Demasiados Mismo total Exclusiones Certificados @ _—
5 v
a determinar” con menos detalle ocultas no incluidos No elijas solo por el precio.
Indica falta de Una oferta mucho Partidas impartantes Sin boletin, garantias. El mejor presupuesto es
definician més simple que otra que o aparecen 0 ;:--ulnh;ar. de el que DUE'L‘I-ES enlenzier,
debe hacerte dudar 0 estan poc Fas. instalaciones,

comparar y controlar,

TIRET, HOGARES
‘ il el BIEN PENSADOS
| [ ISP DECISIONES
Eisl . (e MAS SEGURAS

Edicion 3 - Esparia - 2026

DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR



KOKO I GUIAS PARA DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR
VIVIENDAS MEJORES

PRESUPUESTO, -\ .
PERMISOSY ~ — "\ ~
CONTRATO

PLANIFICA

COMPARA

CONTRATA
La obra suele desordenarse cuando el alcance esta abierto CONTROLA
y la documentacion llega tarde. Define bien qué se hace, VIVE MEJOR

compara con criterio y formaliza todo por escrito.

01 CERRAR 02 COMPARAR (3 CONTRATAR REDFLAGS
EL ALCANCE Y PAGAR SENALES DE ALERTA

QUE DEBES EVITAR

Cuanto mas definido, menos No elijas solo por el precio final. Formaliza el acuerdo, gestiona los )
sorpresas durante la obra. Compara lo que realmente incluye. ~ permisos y controla los pagos. Alcance poco definido

PLANOS QUE COMPARAR

E Define la distnbucion, las — v Mismas mediciones.
nes. lo : - + Mismas calidades,
ins 2s. Planos clar ¥ Mismas marcas y moclelos
eyitan m enchidos

¥ Mismos plazos.
¥ Que incluye y qué no incluye

imp ||r|dr1lr_=~

A _
A
A\
A

E A
A
A\

Precio sospechosamente
bajo

Puede ocultar calk
inferiores o fi

ago en hitos
al avance de la obra

MEDICIONES
grandes a IS Y

Inc |u}r|= un :ﬂnti:ac.‘-.*'.a-i.a:.":- PRECIO TOTAL i
i Mira € total con VA ;.nsbh vin
mparar afertas extras wdiciones D, Evita
BN Iguaicad, artas 1 . retén u 1|.I1| o pago hasta

i

C0sles

Sin contrato o incompleto

Acuerdas
in anexos

mas bajas.

la entrega final

por WhatsApp

PLAZOSY EQUI‘D

05 de ejecucion

CMBIOS POR ESCRITO

Valora tiemg

Grandes anticipos

Falta de permisos
Empiezan sin licencias
o sin avisar a la comumdad

xpe 2| equipo y
eferencias de otras obras
DECISIONES QUE
s BLOQUEAN LA OBRA = PEWISOSYGOHUHID&D
— Ventanas, cocing, suelos, E Solicita las

lachra

UN ALCANCE BIEN DEFINIDO Sin fat:mras o en efectivo
ES EL MEJOR AHORRO Dificulta reclamaciones
L Lo que se decide antes, evita y garantias
— cambios, sobrecostes y retrasos.

wadrd,
; ’;zsf:ﬁ e
.

: pr tiemp?:
EJEMPLO DE PRESUPUESTO TOTAL y tom mate t

CADA OBRA ES UNICA, PERD ASI SE DISTRIBUVE NORMALMENTE

Demoficiones y albafileria 5% U*"‘ f,uerl“
. Instalaciones (luz, agua, clima) 20 % geSﬁé: ;:r‘
TOTAL . Carpinterias (puertas ventanas) 15 % l::;: uf-gnis
Acabados (suslos, pintura, etc) 20% .;ﬂﬁaﬂﬁ-
Cocina y bafios 15% ESPACIOS
Gestion y ficencias 5% ?Eii%m?mu
RESULTADOS

HOBARES REALES
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GUIAS PARA
VIVIENDAS MEJORES

KOKO |

INSTALACIONESY
PUNTOS OCULTOS

Lo que no se ve también forma parte de la calidad final.

Muchos problemas caros aparecen después de tapar lo que nadie reviso.
Antes de cerrar tabiques, suelos o techos, comprueba que todas las
instalaciones estan bien ejecutadas, documentadas y probadas.

ANTES DETAPAR —— revisa. coverueaa v conrma

ELECTRICIDAD
Cables, cajas, recorridos y cuadro D
segun proyecto y normativa

AGUA Y DESAGUES

Tuberias, llaves, uniones, pendientes
y pruebas de estangueidad.

CLIMATIZACION
Conductos, aislantes, desaglies
de condensados y maquinas.

IMPERMEABILIZACION

Zonas humedas, terrazas, encuentros
y continuidad de capas.

VENTILACION

Conductos, rejillas y caudales correctos
en bafios, cocina y estancias

FOTOS Y PRUEBAS

Registra todo antes de cerrar
Prueba instalaciones y guarda evidencias.

5 | 5 1 1 i R

© & & & © -

DOCUMENTA LA INSTALACION 0705 PLANOS, REFERENCIAS

Cuadro eléctrico

=)

Llaves y uniones

&,

Fota del el:adro,
magnetatérmicos
y etiquelas

Magquinas
Fofos decl Z
caldera, a

Detalle de llaves,
colectores y uniones

Trazado de tuberias
y conductos antes

principales. de cerrar
B P_‘I Archivo completo
: Guarda todas |as fotos,
Modelos instalados planos y fichas técnicas para
Referencia y ficha el mantenimiente futuro
técnicadelos y posibles reparaciones.

equipos y materiales.

Lo que no se ve hoy

puede ser un gran problema
mariana. Documenta, verifica
¥ exige pruchas.

DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

PLANIFICA
REVISA
DOCUMENTA
EVITA PROBLEMAS
DISFRUTA

BAﬁos Y ZONAS H“MEDAS DETALLES QUE EVITAN PROBLEMAS

A uenos

PIDE LOS CERTIFICADOS QUE CORRESPONDAN
4 Electricidad

Boletin o certificado de instalacion.

o Aguay gas

Certificado de instalacion y prueba de estanqueidad.

& Climatizacion y equipos

Certificados de puesta en marcha y rendimiento.

Manuales y garantias
Entrega de manuales, fichas técnicas y garantias
de todos los equipos instalados

ERRORES QUE LUEGO SE PAGAN — cviTaLos aTiEvPO

Pendiente incorrecta

El agua no evacua bien y aparecen filtraciones
Desagiie mal resuelto

Atascos, malos olores y fugas.

Condensados sin salida

Goteras y humedades en falsos techos v paredes.
Registros inaccesibles

Imposible realizar mantenimiento o reparaciones

Sustitucion de equipos sin aprobacion
Cambios de Gltima hora que no cumplen normativa
o afectan a garantias.

52 BIE — I FL B

ESPACIOS
SEGUROS
VIVIENDAS

MAS DURADERAS
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GUIAS PARA
VIVIENDAS MEJORES

KOKO |

OBRA, CAMBIOS

Y RECEPCION

Una buena reforma se gana semana a semana
y se cierra con pruebas, repasos y documentos.

El control de una obra no es cuestion de suerte, sino de método.

Revisa el avance, decide a tiempo, controla la calidad y resuelve los =

cambios con criterio. Al final, una recepcion completate dala
seguridad de que todo funciona y queda bien documentado.

CONTROL SEMANAL ——

o1 :€ COSTE

Revisa el gasto ejecutado,
lo comprometido y el previsto.

PLAZO

Comprueba el avance real
vs. el plan y ajusta si hace falta.

CALIDAD

Verifica que se cumple

lo acordado en materiales
¥ ejecucion.

DECISIONES PENDIENTES

Cierra lo que esta abierto
para no frenar la cbra

oa@
“ [

REGISTRO DE CAMBIOS ————

4 CLAVES, UNA VISION REAL

Sin sorpresas.

Lo previsto
también cuenta.

Mejor ahora
que después.

Decidir a tiempo
evita sobrecostes.

TODO POR ESCRITO

DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

PLANIFICA
CONTROLA
SOLUCIONA
DISFRUTA

ANTES DE TAPAR — rvisa, FoT0GRAFIA, CONFIRMA

RECEPCION FINAL ———

ELECTRICIDAD
Cables, cajas, recorridos y cuadro. D

AGUA Y DESAGUES [

Tuberias, pendientes y pruebas de estanqueidad.

CLIMATIZACION
Conductos, desagiies y maquinas, I:]

Zonas humedas, terrazas y encuentros.

FOTOS Y PRUEBAS

Registra todo antes de cerrar.

IMPERMEABILIZACION ]
[

COMPRUEBA Y CIERRA

cODIGO  MOTIVO cosTE+IvA DA ApRoBACION 01 @ FUNCIONAMIENTO
DE PLAZO Prueba instalaciones, equipos y servicios. E]
Co1 Cambio de azulejo en bafio 350€ +2
© 02 @ ACABADOS o 5]
Revisa calidades, remates y limpieza.
co2 Nueva toma de datos 180 € +1 @
o _ 03 @ DOCUMENTOS
C03  Reubicacion de radiador 820 € 3 @ Recilbe micanifias marales v certiicados []
C04  Armarioamedida 1.250€ 5 ®© 04 o=  LISTADEREPASOS ]
& m— Anota y valida los Oltimos ajustes.
UNA OBRA EN 5 FASES PLAZOS ORIENTATIVOS (PUEDEN VARIAR SEGUN LA OBRA)
1. DEMOLICION 2. INSTALACIONES 3. CIERRES / 4. CARPINTERIA / 5. REPASOS/
REVESTIMIENTOS PINTURA PRUEBAS
1-2 semanas 2-4 semanas
@ mﬂ 3-5 semanas é 2-4 semanas 1-2 semanas
=3

REGLA KOKO

Una obra bien terminada no es
la que no tiene cambios, sino la
que tiene cambios decididos,
documentados y cerrados.

R,

\,\, :
e

Jt!

¥ {| mu

L Jea

mﬂ

f

=
Pzt | E""**%

=%

G g Probar, repasar

y documentar hoy
es la tranquilidad
de disfrutar tu casa
mariana,

I |
\"“'i,}
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| GUIAS PARA DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

VIVIENDAS MEJORES

KOKO

Preg’, s
20 FRASES QUE
trui
un hoga
i JI. " el
> : L] OBSERVA
! R N PREGUNTA
L8 N COMPARA
No todas indican problema; ninguna deberia sustituir una explicacion. ;EE:E'E’; L

La respuesta correcta no es discutir, sino pedir el dato que falta.

 COMO USAR
ESTAPAGINA ——

Son frases habituales en obras
y reformas. Usalas como un
semaforo: si las oyes, haz la
pregunta. Te ayudara a tomar
decisiones con informacion real.

FRASE PREGUNTA

01 "Eso nunca necesita licencia.” £Qué actuacion exacta y qué tramite has comprobado?

“La comunidad no pinta nada.” (Afecta a exterior o elemento comdn?

"Precio cerrado, todo incluido.” ;Qué documentos definen exactamente ese todo?

¢Qué escenarios preves y como se decidirdn?

"Ese material es igual.” ¢lgual en qué prestacion, medida y garantia?

1. PIDE CONCRECION

{Qué reglamento aplica y quién emite el documento? Q Sustituye lo genérico
por datos: qué, como,

cuando, quién.

02
03
04 "Ya veremos al abrir."
05
06

"No hace falta certificado."
07 "Te lo hago sin IVA." ¢(Queé factura y qué garantia tendras?

08 “Dame 60% para materiales." {Qué pedido, titularidad y justificacion existe?

2. PIDE DOCUMENTO

@ Solicita planos,
presupuestos, fichas,
certificados o por escrito
lo acordado.

"La humedad se arregla pintando.” ¢ Qué origen se ha diagnosticado?

10 "Esa pared seguro que no carga.” :Como se ha comprobado?

1" “El desaguie lo llevamos como sea.” ¢Cota, pendiente y conexion?

3. PIDE COSTE Y PLAZO
Comprueba el impacto
economico y temporal
de cada decision.

12 "La impermeabilizacion va con el azulejo.” {Qué sistema se ejecuta debajo? €

13 "Después movemos el enchufe." {Cuanto implica abrir y rehacer?

14 "El acta final no hace falta." ;Como quedaran registrados los repasos?
15 “Lagarantia es de diez afos." ¢Qué régimen, dafio u obra concreta citas? 4. DEJALO POR ESCRITO

. : | y Un breve resumen por
16  “Confiaenmi” Perfecto: ;lo dejamos por escrito? email o en el contrato

, e e T ] evita malentendidos.
17 "La comunidad lo aprobara. {Qué tramite se ha iniciado y en qué plazo?
18 "Es obra menor." £ Qué significa en este municipio para este alcance?
REGLA KOKO
19 "Esto se hace en una semana.” {Qué depende de terceros y qué puede retrasar? —
. _ = _ Una frase sin datos

20 "Si hay problemas, ya lo vemos." ¢Qué pracedimiento y quién asume cada coste? no es una respuesta.

Pregunta, comprueba
y documenta.

pregunta hoy,
evita un problema
manana.

Edicion 3 - Espania - 2026
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LICENCIAS,

COMUNIDAD Y

NORMATIVA

Conocer qué permisos necesitas y cuando interviene
la comunidad te ahorra tiempo, dinero y problemas.
La normativa varia segln el municipio, el tipo de edificio

y el alcance de la reforma.

Consulta siempre en tu ayuntamiento y revisa los estatutos

de tu comunidad antes de empezar.

wE PUEDE PEDIRTE EL AYUNTAMIENTQ  ocpenoe oeL wunicieio v DEL ALCANCE DE LAOBRA

No todas las reformas requieren una licencia. El tipo de permiso depende de la magnitud de la obra,

del uso, del edificio y de la normativa de cada ayuntamiento.

COMUNICACION
PREVIA

b
E Para obras sencillas
Se presenta una comunicacion
junto con la documentacién
basica. Puedies empezar laobra
una vez registrada, salvo
indicacion en contra del
ayuntamiento,

SUELE APLICAR A:

+ Reformas interiores sin afectar
a estructura ni fachada

Cambios de acabados
(suelos, pinturas, alicatados).

v

v Sustitucion de cocina o bafio
sin modificar distribucion,

v

Instalaciones sin afeccion
a elementos comunes

®

MTES DE EMPEZAR REWISA, PREPARA Y CONFIRMA

Define el alcance de la reforma y qué elementos se ven afectados

EIEIDDE!DDI:IEI

Consulta la normativa urbanistica de tu ayuntamiento,

Solicita, si es necesario, autorizacion o acuerdo de la comunidad
Cuenta con un tecnico cualificado {arquitecto, aparejador o similar)
Prepara la documentacion necesaria (planos, memaria, fotos, etc.)
Confirma los plazos, tasas e impuestos

Revisa estatutos de la comunidad para ver posibles limitaciones
Comunica la obra a fos vecings cuando sea recomendable

Guarda todos los registros, justificantes y autorizaciones

— B DECLARACION
=g RESPONSABLE

Para obras de cierta entidad

El promaotor declara que la obra
cumple la normativa vigente.
Permite iniciar la obra desde
su presentacion, sin necesidad
de esperar una resolucion,
aungue el ayuntamiento puede
realizar comprobaciones.

SUELE APLICAR A:

+" Reformas con cambios
de distribucién interior
Sustitucitn de instalaciones
generales de la vivienda

v

v Apertura o modificacion
de huecos interiores

v

Otras actuaciones recogidas
en la ordenanza municipal

BBBPEBEPEPEP

Empiezas la obra sin confirmar la no
No informas a la comunidad de cambic
Te ofrecen soluciones para “ev
El proyecto no esté firmado por
Se van a modificar elementos c

Cambias el uso de la vivienda sin co

Narmﬂh

5
o aJ’G

= LICENCIA
- URBANISTICA

Para obras mayores

Requiere un proyecto técnico
(visado en muchos casos)

y la autorizacion expresa del
ayuntamiento, No se puede
iniciar la obra hasta obtener
la licencia.

SUELE APLICAR A:
Obras que afectan a estructura.
Modificaciones de fachada.

Cambios de uso (por ejemplo,
de local a vivienda).

Ampliaciones y obras de gran
entidad.

Actuaciones en edificios
protegidos o catalogados.

5 5 885

Los ejemplos son orientativos. Consulta siempre la normativa de tu ayuntamiento,
que puede tener nombres, requisitos y procedimientos diferentes.

FLAGS SENALES DE ALERTA

Te dicen que “no hace falta permiso” sin revisario

El presupuesto noincluye go:’.‘..r'\r. de licencias.

rmativa

tar tramites”

Hay quejas vecinales desde el inicio

El ayuntarniento te requiere paralizar la obra

5 relevantes

ico compeatente.

g5 sin acuendo

MISMAS

IDEAS

MAS SEGURIDAD
HOGARES
CON FUTURO

CUANDO SUELE INTERVENIR LA COMUNIDAD

ALGUNAS REFORMAS NECESITAN SU ACUERDO

mprobar su viabilidad,

Cualquier modificacion visible

FACHADA

desde el extenor
VENTANAS VISIBLES Cambip de tamaiio, forma, color

omatenal de |2

Cerramientos, ampliacio
TERRAZAS Y BALCONES """ = °

Actuaciones que afecten
PATIOS apatios interjores
BAJANTES Y SUMIDEROS Modificacion de by

colectores o punios

salquier intervencion en
ESTR 5
UCTURA izt

Obras en cublertas, azoteas
CUBIERTA oelementos comunes superiores
ELEMENTOS COMUNES Portales, escaleras, ascensores

disinbuidores y zonas comunes
OCUPACION DE ZONAS Lm deespa comunes para
COMUNES *
RUIDOS Y HORARIOS 12 com

yniveles de

L,:lmpl
referma tr undurh-‘
Jndnﬂ

VIVIENDAS
LEGALES
COMUNIDADES
MAS FUERTES
CIUDADES
MEJORES

Edicién 3 - Espaiia - 2026
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GUIAS PARA
VIVIENDAS MEJORES

DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

KOKO |

anlf[w g PLANIFICA
en COORDINA
L i g L ANTICIPA

o3 sk 508 ¥ EVITA RETRASOS
DISFRUTA

| Meboret

Cﬂd merlto:
SECUENCIA e

Una buena planificacion evita sorpresas, reduce
costes y hace que la obra avance con orden. Jf

Define la secuencia de trabajos, ten en cuenta los tiempos deH -
cada fase, coordina a los profesionales y deja margen para
imprevistos. Una reforma bien planificada se disfruta mas.

EL ORDEN REAL DE UNA REFORMA

10 PASOS QUE SE SUELEN SEGUIR (PUEDE VARIAR SEGUN CADA VIVIENDA)

| I i i
—» —+ —» o —» —+ ﬂ—J —+ : fl —» -
MEDICION ~ DEMOLICION ~ ALBANILERIA  INSTALACIONES CIERRES Y CARPINTERIA PINTURA COCINA PRUEBAS REPASOS
FINAL REVESTIMIENTOS Y BANOS Y ENTREGA

Verificar Retirada de Nuevos Electricidad, Enfoscados, Puertas, Imprimaciones, Montaie de Comprobar Pequenios
medidas en 5 tahiques, fontaneria, : 1'rlscie:'.3dcr<. ventanas, acabados en mobiliario, instalaciones, ajustes,

abra, ajustar rIlIVE“.-?.‘i. recra- chmatizacion armarios paredes y encimeras, estanqueidad, limpieza final
planos y Gestion r]v cidos, rozas, ventilacion y y remates techos sanitarios y funcionamiento y entrega de
detalles escombros, preparacion saneamiento B¢ grifiaria. de equipos documentacion

de soporles Pruebas previas zaciones.

< Aporta cnaci ’

Todo parte Dejar listo Define la Lo que no se ve Da forma sEgurZ!mi Marca Fl?rléiﬂﬁglr?f Verifica Una obra
de una buena para empezar nueva también es a los espacios “5“‘0“ z la estética :.:wrd-ln.a'"dr; que todo bien cerrada )
medicidn de verdad distribucién, importante o é&tét"; final orechi o funciona da tranquilidad

LO QUE MAS SUELE RETRASAR  PUNTO DE CONTROL SEMANAL

ANTICIPALO Y MINIMIZA EL IMPACTO REVISA, ACTUALIZA Y ANTICIPA

DEPENDENCIAS QUE MANDAN

ALGUNAS PARTIDAS CONDICIONAN EL PLAZO TOTAL

Cambios de idea
BAROS Marcan la se 1 Modificar decisiones durante |a obra
Y COCINA Mg Qenera paros y sobrecostes
2 Retrasos en suministros
Materiales sin stock o pedidos tardios
INSTALACIONES Problemas en instalaciones
3 Imprev redes existentes o
mal est Jajantes
dor OERA ] .. »
[l] CARPINTERIA 4 L‘nndrclunesl ?T.quﬂjfm
EXTERIOR de la com
Fatlta de coordinacion
'TT] COMUNIDAD 5 Ir:‘.er"_ere ncias entre gremios o
:: : Y PERMEOS I):g'i[]'.'lca"lc-"! POCO reahsia
[ 1 0]

Imprewstus técnicos

0 elem

enios
oluciones extra

TIEMPOS ORIENTATIVOS suc0en vaRAR SEGUN EL TAMARO DF LA VIVIENDA Y LA COMPLE JIDAD
Medicion y plan

1 semana

Demolicién Albafiileria

| semana

Instalaciones  Revestimientos

2-4 semanas

Carpinteria

1-3 semanas

Pintura Cocina y bafios

2-4 semanas 2-4 semanas 1-2semanas  2-4 semanas

DDDDI:II:IEID

Avance de obra
¢5e ha completada lo previsto esta semana?
Singuuentes tareas

empazanla pridima Sémana
Mateﬁa1es ¥y entregas

naterial esta conf |"1a‘|n en plazo?

Coordinacion de gremios
¢No hay solapes ni esperas?
Incidencias

¢Hay aigin problema abierto? ;Com
Cambios solicitados

¢5Se han valorado y aprobade?

0 58 resuetve?

Comunicacion
¢Esta toda la informacion actualizada?

Documentacion y fotos

¢Se registra ef avance y se guarda en el archivo?

REGLA KOKO

Una fecha final realista
er cerradas

fu ca OBRAS DRDEMADAS
Fian disfr "W MENOSESTRES
M"- MAS CONTROL
,,..anﬂ né- MEJORES RESULTADOS
Edicion 3 - Espana - 2026 — 12




KOKO |

DEMOLICION,

RESIDUOS Y

Disculpen |
las molestias |

PROTECCIONES

Una demolicién bien planificada, limpia y protegida
hace la obra mas segura, rapida y econémica.

Aqui veras qué hay que revisar antes de picar, como gestionar
los residuos y qué protecciones son imprescindibles para evitar
darios, conflictos y sobrecostes.

ANTES DE PICAR —— revisa, pLaniFica v CONFIRM
REVISA LA DOCUMENTACION |:|

Planas, permisos, narmativa del edificio
Vi posibles restricciones.

IDENTIFICA ELEMENTOS IMPORTANTES

Estructura, instalaciones, patinillos,
conductos y elementos comunes

DESCONECTA SERVICIOS
Luz, agua, gas y climatizacion
Verifica con las companias si es necesario.

DEFINE EL ALCANCE

Qué se demuele, qué se mantiene
y como se ejecuta la demaolicién selectiva,

PLANIFICA LOS RESIDUOS

L]
[
[
[
i

9§sya¢xp

DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

OBRA

DEMOLICION SELECTIVAY RESIDUOS
No todo se tira igual. Separar los residuos en origen permite
reciclar, reduce costes y es obligatorio por ley.

ESCOMBROS MADERA

(RCD)

PROBLEMA E SIGNIF!
Contenedor o sacas, gestor autorizado S e
y acceso para retirada. Tabiques y Elementos no estructurales
ladrillos macizos de cierre o ¢
INFORMA A VECINOS Y COMUNIDAD
Fechas, horarios, ruidos y medidas de proteccion ;
y Mec & proteccio Elementos Puede ser estructura
de hormigdn
Instalaciones
SIHAY AMIANTO O MATERIALES ANTIGUOS eléctricas y fontaneria
En viviendas antiguas pueden existir materiales con amianto,
plomo u otras sustancias peligrosas
® No los toques, cortes ni perfores. Aol anllinios
e Sglicita una inspeccion técnica y, si hay sospecha,
realiza un analisis con laboratorio autorizado. Pued i
*yede haber humedades
® |aretirada debe hacerla una empresa inscrita en el RERA Elementos de madera \';:, e
(Registro de Empresas con Riesgo de Amianto). i
o Cumple la normativa y conserva los certificados de gestion. )
Tuberias de plomo, Materiales ant

® Ante la duda, consulta con un técnico.

antiguos

&
| PROTECCIONES QUE AHDR ]N [::u!n;.a TU VIVIENDA Y TU ENTORNO

@ O 0O ©® &

Proteccion de Puertas y marcos Ascensor Zonas comunes Control de polvo
suelos y escaleras
Cartén, plasticos Film, carton o Proteccidn de cabina  Pasillos, paredes, Cierre de huecos

b
e®

A
H

y tablaros pangies de prolecrion ¥ botoneras buzones yvidrios y aspiracion

amianto o fibrocemento

Azulejos y pavimentos

y potencialm

ente peligrosos

Pueden con

con sustanc

REGLA KOKO

Una demolicién limpia y protegida

evita conflictos, danos y sobrecostes.

protege y trabaja
s autorizados

con profesionale:

METALES

PLANIFICA
PROTEGE
GESTIONA

EVITA PROBLEMAS
VIVE MEJOR

OTROS

P‘tﬁS‘I‘ICOS

Usa contenedores o sacas, contrata un gestor autorizado
y guarda los justificantes de entrega. Mantén |a obra limpia y ordenada.

| QUE SUELE APARECER AL ABRIR  oentirica v acTiA con cRITERiO .

COMO ACTUAR

Demolicion con medios
Mmants
Ser

Consulta con un técnico
No demaoler sin confirmacidn

Desconectar, sefializar

Edicion 3 - Espafa - 2026 _
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Km(o DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR PLANIFICA
REVISA

FI R — CONTROLA
en | EEEEEEEE
[/n ,f: Frejﬁrsﬂ- bt |

crul’“”f ¢ i

Una buena instalacion eléctrica te da seguridad,
confort y flexibilidad para el presente y el futuro.
Planifica bien los puntos, dimensiona los circuitos,

respeta la normativa y piensa en tus habitos de hoy

y de mafiana. La electricidad no se ve, pero la notas
todos los dias.

PIENSA CADA ESTANCIA

NECESIDADES HABITUALES Y RECOMENDACIONES ORIENTATIVAS

VIVE MEJOR

CAPAS DE ILUMINACION

COMBINA TIPOS DE LUZ PARA ESPACIOS MAS COMODOS

ESTANCIA USOS PRINCIPALES PUNTOS RECOMENDADOS LUZ GENERAL
= e o llumina el espacio de forma uniforme
i A * Normalmente en techa.

+ Puede ser empatrada, de superficie
ocon lamparas

I vanas zonas
Requiacian de iluminacion (opcional)
4-6 enchufes LUZ DE TAREA

t 05 {al ] * Para actividades concretas
r. trabajar.
s, escntonos, F’],Er_‘n efe.
+ Evila sombras y mejora el confort

LUZ AMBIENTAL
E » Crea aimoslera y da calidez

» TV, internet. il
&) ON  conae deposions

& & & @

& & & @

65-10 enchufes [incl, encimera)

& @ & &

o Tiras LED. apliques, lamparas de pie
¢ |deal para 20nas de descanso y sakon

-

« Exrctrs CUADRO, CIRCUITOS Y POTENCIA

o Hi Al VolUmenes

e UNA INSTALACION SEGURA Y BIEN DIMENSIONADA dad

» 1-3enchufes

* Pyunto de luz conmutado

* Toma para videt ij+]

+ Espacio para do onaf)

. ] » 4-8enchufes
« Ordenador, pa.n'.g 5. e 2Momasdedatos
g TEETRABAID  impresors, fed, uminacidn Buena iluminacion (prefenible regulable) g g

» Prever futuros equipos * Eq:Jrcz:lu-IE{ :
» Byita sobrecargas.
POTENCIA CONTRATADA
» Adecia la potencia a tus nece
+ Espreferib 0
* Unabuena icacitn evita cortes

v Saluraciones

ANTES DE CERRAR ROZAS revisa v conrirva ERROHES CAROS c/imios s neweo

REGLA KOKOD

Plano eléctrico de la vivienda aprobado

Ubicacion y altura de todos los enchufes e interrupfores.
Puntos especiales (TV, datos, domdtica, climatizacion).
Recorridos de cables y rozas definidos.

Cuadro y circuitos dimensionados.

Coordinacitn con fontaneria, climatizacion y carpinteria,

Fotos de la instalacion antes de cerrar

OO0oOOOoooo

Toda funciona y esté documentado

I.qstﬂl“"‘ ;:;:as
b.e" pet 2a"S

ices
Fm fe|'3

Pocos enchufes o mal ubicados
No prever puntes de datos o TV,

Sobrecargar un mismo circuito

(cargador de coche, domética, etc.)
Ignarar la normativa o hacer bricolaje
No documentar a instalacion.

Cerrar rozas sin comprobar

1
2
3
4 MNodejarpr evisidn para el futuro
5
6
7

Un enchufe barato
mal puesto

sale caro

todos los dias.

ﬂaﬂifica I"~(|:,l“,i- manan®:

HOGARES
FUNCIONALES
SEGUROS
PREPARADOS
PARA EL FUTURO

Edicién 3 - Espafia - 2026
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GL"‘AS PARA i DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROL/
KOKO | VIVIENDAS MEJORES | . |
i ca“&ﬂf&

Cl’imahza faS
FONTANERIA, -~

zanas \\—A) . s 344 GI/ PJI :

DESAGUES Y esa ues caﬂ
8” |Gl"' e
CLIMAI IZACION

Agua, desagiies y climatizacion bien planteados
evitan averias, humedades y gastos innecesarios.

Una buena instalacion es comoda, segura y eficiente. Planifica
recorridos, dimensiona bien, utiliza materiales de calidad
y deja todo documentado y probado antes de cerrar.

AGUA FRIA, CALIENTE Y LLAVES DESAGUES QUE FUNCIONAN  CLIMATIZACION BIEN RESUELTA

PLANIFICA
REVISA
DOCUMENTA
EVITA PROBLEMAS
DISFRUTA

laci
Iﬂsfﬂre usrfﬂf:
blw 5 m‘ls

ga ddblzs-

CONFORT, EFICIENCIA Y SEGURIDAD SIN ATASCOS, SIN OLORES, SIN SORPRESAS CONFORT TODO EL ANO, CONSUMO BAJO
BEABS BS. (CIAS BUENAS PRACTICAS
REDES DE AGUA PENDIENTES CORRECTAS 950 mrm 2-3°% MWADFC”AW
Defin iF lecto @110 mm: 1-2% &
trazados rectos)

E Bs
mulhicapa o cobne)

Lavabo {MJ 50
Ducha @

AGUA CALIENTE (ACS)

SiamEnto
ooy acustico

PRESION Y CAUDAL

0
8
£
@

REGULACION .
Comprueba la presion de red et Termostatos por zonas ;. ay programa
\ EnSIon: 5 ; ek . aris
comodo en tox tns Ve ¥ Gonire

MNIMIiNTﬂ

3 im

Define un plan
de mantenimiento

»

SI HAY GAS ANTES DE TAPAR « s -uvcnes - ERRORES TIiPICOS
MAS SEGURIDAD, MAS TRANQUILIDAD EVITALOS DESDE EL PRINCIPIO
Prueba de presion de agua (fria y caliente).

vsumcm

Prueba de funcionamiento de climatizacion Pérdidas de energia y condensaciones

PROYECTO Y NORMATIVA Ij 1 Pemienles lnsu ﬁl:lentes
a n instalador D Comprobacion de estanquidad de desagiies Provocan atascos y malos olores
[[] Pendientes correctas y sifones instaladas. IlZ_li-’imeims i"ﬂ'libﬁ“?dﬂs
Jan lugar a ruldos y oesagues 'entos
[] Ventilacion de desagiies operativa -
Falta de ventilacidn
D Llaves de corte accesibles y etiquetadas. Genera olores y vaciado de sifones
P~ DETE{:CIﬂH DE FU[:‘ASI i [] Aistamiento en tuberias de ACS y frio. Cmces ¥ mgas
e 3 Mala planifica y uniones defectuosas
i : i D Correcta sujecion de tuberias y conductos.
D Sin aislamiento

~No o s Wb

Ase ventilaciin obligatona
de o gas, Registros y accesos bien ubicados. Falta de registros
Dificutta &l mantenimiento,
Equrpns mal d|rnensmnados
cualificado. C o alto v falta de confort

El gas requiere profesionales autorizados. Fotos, planos y esquema "as built”.
A Ante cualquier duda, consulta con un técnico

CONFORT
REGLA KOKO SEGURIDAD

EFICIENCIA
Loquen i e tapar HOGARES SANOS
vuelve en fi ga, ruido u olor SIN SORPRESAS
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I(OKO | DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR

COCINA:

y duradera.

cin®
[Jna °° nsad®

ble“

MEDIDAS, USOY " .
DECISIONES

Una cocina bien disenada se adapta a tu forma de vivir.
Conocer las medidas, entender las zonas de trabajo y
tomar decisiones a tiempo evita sobrecostes, mejora
la funcionalidad y consigue una cocina comoda, segura 2.7om {i

ZONAS DE TRABAJQ v cociva rLuba v EFiCiENTE

Organiza la cocina en zonas para optimizar movimientos,

ganar comodidad y mejorar la seguridad.

1

ALMACENAJE 5

Guarda alimentos, menaje ¥
y pequefios electrodomésticos.

PREPARACION g
Superficie comoda y despejada
para preparar alimentos

N

.
COCCION
(-]
o0 Placa, horno y campana "
En una zona sequra y ventilada, .
LAVADO 3
.
F rrgaf‘em |3\aua jillas
para limpiar con comodicad, N
SERVICIO ’
é Zona para emplatar, servir ;i
—]

DECISIONES QUE DEBES CERRAR ANTES DE FABRICAR

Despensa y frigo
Armarios y cajones

» Columnas y rincones

Encimera amplia

» Buena iluminacion

ACcesonos a mano

Distancia a materiales
combustibles
Superficie de apoyo
Campana eficaz

Fregadero funcional
Espacio para escurrir
Lavawvajillas cercano

Zona de paso libre
Barra ¢ mesa

= Conexion con el comedor

CUANTO ANTES DECIDAS, MENOS CAMBIOS Y SOBRECOSTES

TIPODECOCINA  Enlinea, en L en U, conislzo
ELECTRODOMESTICOS Modeios, med das y hicacién
MATERIALES Y ACABADOS
ALMACENAJE INTERIOR 005

extraibles, organ

ILUHINACIﬁH i, Of (Falaj0 y decoratve

PRESUPUESTO Y PLAZOS s

[P h O ¢ =0 S

GARANTIAS Y SERVICIO POSTVENTA

{frigo. homo, placa

Encimera, puertas, tiradares, zical

TOMASE INSTALACIONES  Funios de iz, agua, desaale

g3, altematnes v fech

CON pemnsyUta

a5 i colores

zadores y cubos de reciciai

y enchufes sequn electrodomeésticos
Decldlr ev‘lfﬂ
ra
ha dé instation aho
A e instakor gbfﬂmas

r
FJESP“‘

T

|Bvavaaas, Campana)

Permite abfir cajones y ¢

= A 5
Y I:J" g.tu dltf»l
[
P a dia
uldﬂ
PLANIFICA
DECIDE
COMPARA
REFORMA
, DISFRUTA
} -
rrer il
! 2,40 m
Qo
9| d.
didas
MEDIDAS QUE IMPORTAN ’ {unsroﬂ“ ;
DIMENSIONES COMODAS Y FUNCIONALES [a vida T4
ALTURA DE LA ENCIMERA T ALTURA TOTAL RECOMENDADA
85-95cm 240 zﬁﬁm
La medida mas comoda parala erde
mayaria de las persona A o0
— ALTURA DE MUEBLES ALTOS )
50— 70 cm —— PROFUNDIDAD DE MUEBLES
D 55 = 60 cm enlre encimera 55 = BIJ cm
b y mueble al |n Estandar para muebles bajos
=
! | FONDO DE ENCIMERA T ]| = | FONDODEMUEBLES ALTOS
ﬁrf' 60 - 65 cm 30-35cm
Permite trabajar con comodidad, No bany ofrecen buen
e, =a dimacenaje. s
v ~  PASILLO DE CIRCULACION
I T 90- 120cm ISLA DE COCINA
| Minimo 90 cm. Ideal 100-120 e Min. 90 cm de paso
14 e cocinas con una sold fila Ancho atil 60-90em
—  PASOJUNTOAISLA ALTURA DE TABURETES
j 100 - 120 cm 65— 75 cm

Para encimeras de 90 cm

ERRORES TIPICOS  cvirawos v canary covoninan

Tnangulo de rrabajo |neﬁcrente
Frigo. placa y fregadero demasiado lejos
Falta de encimera Jibre

No dejes espacio para preparar

Poca iluminacién.

Sombras en la zor
Almacenaje insuficiente.
Se acumula el desorden

Uhur:amdn incone{:ta de enchufes.

Diespliés es caro y complicade

13 detral

B W N -

COCINA BONITA VS. COCINA QUE FUNCIONA
X

COCIMNA BONITA

Muebies sin syff
Electrodomésticos por e

Poca e

o COCIH#QUEFI.IHCIDPM
ra digefio y func

COCINAS

MAS COMODAS
MAS ORDENADAS
MAS FUNCIONALES
MAS VIDA REAL

Edicion 3 - Espana - 2026
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KOKO | DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR Defﬂ“ pien
ssﬂe'H- 05,
/ r 5 arué
BANOS QUE =
| ur
U"'" bﬂeb I'i-’-lﬂ-‘":"aI
, REVISA
fuhﬂ’ °5 COMPRUEBA
EVITA PROBLEMAS
DE VERDAD >
fe de
W " e Pg :ﬂ cit
Comodidad, seguridad y durabilidad dependen o ﬁ;:jue
de una buena planificacion. Un bafio bien disefiado -

es mas facil de limpiar, evita problemas de humedad
y se adapta a tu dia a dia.

; : ; . fizacion .-
Piensa en como lo usas, que necesitas ahora y en el futuro. Jm ,oe”“ eabil” . suelos J -
Un buen disefio combina medidas correctas, una instalacion contin“? red 7 “1‘ e
bien ejecutada y soluciones que hacen la vida méas cémoda. 9 b

ANTES DE DISENAR EL BANO

HAZTE ESTAS PREGUNTAS Y DEFINE TUS PRIORIDADES

MEDIDAS Y DISTANCIAS DUCHA A RAS Y ZONAS HUMEDAS

DIMENSIONES MiNIMAS RECOMENDADAS (cm) CLAVES PARA UNA SOLUCION SEGURA Y DURADERA

o6 JQUIEN LO USA? PLANTA (VISTA SUPERIOR) PENDIENTE CORRECTA l:l
7Y Numera de personas, edades, D ; 0 Entre 1y 2 % hacia el desagie
maovilidad, necesidades especiales |
: : IMPERMEABILIZACION CONTINUA
é QUE TIPO DE DUCHA O BMER_{&? m En suelos y paredes, sin interrupciones D
Brany Ducha a ras, plato elevado o bafera D
LN LJ‘\JfIII 0 U ocasional DESAGUE ADECUADO D
de ALMACEHAMIENTD "ECEQTM? D De alto caudal y bien conectado
Muet r 513
B iy ; MAMPARAS BIEN SELLADAS
m Con juntas de calidad y mantenimiento D
s OLIE o]
QuEESTIOYMATRAES? -,
Durabilidad, limpieza, mantenimiento {paso fibre) E IDNIS HUMED#S DEF!P"D.QS D
¥y presupuesto
s ALZADO (VISTA FRONTAL)
¢QUE NORMATIVA APLICA? T (7
@ CTE, ac hdad y requisitos D
del edifi comunidad % -:.-J D
¢PIENSAS A LARGO PLAZO? 1220 x
Q) seoemedive [ " | 4| == VENTILACIONY HUMEDAD
e - | EVITA MOHO Y MANTEN UN AMBIENTE SALUDABLE
{encimena) E__;s; gy |
] [d"-&ﬂ o B o |
ERRORES TiPICOS viraiosbesoe & privcio
BANOS
1 Sin pendiente suficiente. Provoca encharcamientos y filtraciones LGLA KOKO MAS COMODOS
2 Impermeabilizacion incompleta. Causa humedades y dafios en paredes y techos Un bafio CémGdO MAS SEGUROS
3 Desagiie mal dimensionado. Genera malos olores y atascos se decide en Ia S MAS DURADEROS
4 Mala ventilacion. Favorece la aparicidn de moho idac VIDAS REALES
i medidas ocultas, Pkt
5 Medidas insuficientes. Hace el bafio incémodo y poco funcional no 5010 en 8[ aZUIQJD.

[
PM“& Aos  en
e Do e V¥ o
(2
?1' a'“ejar ol
'l
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TOCA
COMPARA
COMBINA
DECIDE
DISFRUTA

MATERIALES,
MUESTRAS Y

La cal dod

tﬂmblen
5 veé Y 3¢
ssﬂ"f
Elige con informacion, combina con criterio
y consigue un resultado duradero y atemporal. fes
a
Los materiales definen la estética, el confort y la durabilidad fe::.sp rﬂ"'les
de tu vivienda. Técate, miralos con distinta luz, comparalos red

y piensa en el uso diario antes de decidir.

COMO ELEGIR CON CRITERIO

ESTETICA

Gran variedad
de estilos y

ELEMENTO

ﬁ SUELOS

formatos
NTURA Define ambientes
E P y amplia espacios
Infinidad de
ﬁ AZULEJOS  colores, texturas
y formatos
CARPINTERIA  Marca el estilo
INTERIOR  de lavivienda
Estética y
3 ENOMERAS  ncionaicad
en la cocina
Influyen en fa luz,
VENTANAS o) confort yla

eficiencia,

RESISTENCIA

Alta en ceramica
y vinilico. Media
en madera

Media, Depende
del tipo y uso.

Muy alta. ldeal

para zonas himedas,

Alta en madera
maciza. Media
en lacados

Muy alta en piedra
y porceldnico. Media
en laminados.

Alta. Aluminio, PVC
y madera tralada.

COMPARA LAS OPCIONES SEGUN TUS NECESIDADES

MANTENIMIENTO

Bajo en cerdmica
y vinilico, Medio
en madera.

Bajo. Repintado
sencillo

Bajo. Facil
impieza,

Bajo. Limpieza
habitual

Bajo. Resistente
amanchas vy calor
(seqin material)

Bajo. Revision
penddica de herrajes
y juntas

DECISIONES QUE DAN COHERENCIA  pevsa e conunro

® © © ¢

MISMO ESTILO

Mantén una linea
estética en toda
la vivienda.

Combina tonos

entre si.

REGLA KOKO

que se complementen

PALETA DE COLORES TEXTURAS

Equilibra matenales
lisos, naturales
y tactos calidos.

TRANSICIONES

Cuida los encuentros

entre suelos, paredes

y carpinterias.

aterial
“ (In i’ur;; ve panito,

te hnce la

vida s el

COSTE RELATIVO .
mlsr’m f,ﬂmbla S
€ A
(bajo - alto)
i ﬂ-[

€ P r“ebﬂasa
(bajo) i
€€ i

(medio) o |

EN TIENDA

Luz artificial,

EN TU VIVIENDA

espacios reducides Luz natural, &

; 5pacios

€€

: y otras referencias alrededor. y tus colores reales.
(medio - alto)
Pide muestras y pruébalas en |a vivienda, a distintas horas
€€ del dia y junto a otros materiales. Asi evitaras sorpresas.

(medio - alto)

QUE COMPROBAR CUANDO LLEGAN LOS MATERIALES

REWISA ANT E INST
€E€ EVISA ANTES DE INSTALAR
(afto) \/ Que coinciden con lo pedido (modslo, color, acabado y cantidad)
./ Que no presentan golpes, roturas o defectos.
; v’ Que el tono ¥ la textura son unifermes entre lotes.
nid
L ar : los V‘ Que incluyen accesorios, instrucciones y garantias, st'sp.r b!gmﬂs
i 0
fﬂ |les- o/ Que se conservan en buen estads, bien embalados e_qsfﬂ pr
dgta' v protegidos. }“"‘ﬁ pnd-
\/ Ante cualquier duda, consulta con tu instalador o proveedor.

ERRORES TiPICOS  cvitawos nesos &1 princirio
Elegir solo por la foto o el precio.

Mo ver las muestras en tu propia vivienda,

Combinar demasiados materiales y colores.

Olvidar el uso y la resistencia en zonas de alto transito.

No tener en cuenta el mantenimiento a largo plazo.

I S

MATERIALES
QUE SUMAN
ESPACIOS
MAS CONFORT
MAS VIDA

Edicién 3 - Espafia - 2026 -
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i
KOI(O | DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR ent! PLANIFICA
T"“" pe n05 ,ﬁﬂa COMPARA

; CONTROLA
hogFrES"s VIVE MEJOR
ek
EVOLUCION DE COSTES
+15%

IMI REVIS I os | scﬂ"‘b‘;’sman
i oo E o bién 10"
Como anticiparlos, controlarlos y tomar buenas decisiones. : ;:::e del p""’“;:"
En toda reforma pueden aparecer costes adicionales. Algunos son Lo “"P,or.fﬂ:;gn.

previsibles, otros dependen de lo que descubramos al abrir, y otros decidi”

surgen por cambios de idea. Con informacian, criterio y un buen proceso
de control, los sobrecostes se pueden minimizar y gestionar sin sorpresas.

DE DONDE SALEN LOS SOBRECOSTES COMO GESTIONAR UN CAMBIO

UN MISMO PROYECTO PUEDE TENER DISTINTAS FUENTES DE DESVIACION UN PROCESO CLARO EVITA MALENTENDIDOS
Cambios del creme

5% N dec - 0 - N N - E
35 % Impmstns de Ia obra 25 %
Lo ae

1.DETECTAR 2. DESCRIBIR  3.VALORAR 4. APROBAR 5.EJECUTAR 6. ARCHIVAR
o Caloy e e s

uras, humedades...)

SOBRECOSTES fierasaad s
TiPICOS EN . Diferencias de medicion 20 % la oportunidad
UNA REFORMA Ajustes entre lo prevista y lo realmente de cambio

jecutado
Mejoras de calidad 15% = : A
i O s QUE IMPREVISTOS Si DEBERIAS ESPERAR
mds costosas de las previstas ALGUNOS PROBLEMAS SON COMUNES EN REFORMAS NO sie F Jer
5 % Estado real de insta racmnes ued g
. transpartes, pequenos cambios E uberias, cableado o desagies en peor estado de lo esperado. ?:'ojo g_n*sx;m
redondeos, etc e e
Humedades y filtraciones Por esa.“ onci®
5 distinta y puede variar segun estado, Aparecen al abrir cerramientos ¢ al cambiar instalaciones Hﬂ» caﬂ{" 5
Elementos ocultos
ﬁ Vigas, pilares, forjados o tabiqueria en mal estado
RESERVA Y CONTINGENCIA A
UN MARGEN REALISTA TE DA TRANQUILIDAD Adaptaciones que pide la administracion o la comunidad
” 1 Condiciones del edificio
Recomendacion EEME p o Sorpresas en suelos, alturas, patios, bajantes o medianeras
é 10 15 n/ leg 1I15 20%
- (i} )
B | EJEMPLO DE ORDEN DE CAMBIO
3 it N° DESCRIPCION PRECIO (€) PLAZO ESTADO
0C-01 Cambio de pavimento a porceldnico 1.850 + Jdias Aprobada
FRASES DE AI.ERTA 0C-02 Afadir uur?lo de luz en saldn 320 +1 d:la Aprobada
S| ESCUCHAS ESTD, PREGUNTA, ACLARA Y PIDELO POR ESCRITO 0c-03 Reubicacion de tabique en dormitoric 760 + 2 dias En estudio
f f f j 2 0Cc-04 Mejora de aislamiento acistico 1.240 + 2 dias Aprobada
“Eso ya “Es solo “No hace falta ~ “Seguro que “Ya lo incluimos
se verd un pequeno por escrito” nopasanada”  en el precio” REGLA KOKO
enlacbra”  cambio” = —
Confirma siempre No autorices nada

i sin saber qué cambia
hode en precio, plazc y alcance.

lo acordado

MEJORES
HOGARES,
VIDAS REALES.
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PLANIFICA
DE LA IDEA A UNA OBRA QUE PUEDAS CONTROLAR
KOKO | o f Dg planc® COMPARA

ares
- gafes- CONTROLA
LA CHECKLIST i~ %
hoy “ nﬁ-
MAESTRADE =

%3 i REFORMA

s ]

3 (A Planifice”

-4 Compara”
Cont"“mr

Todo lo que necesitas revisar, en el momento adecuado, Supervise”
para que tu reforma sea un éxito. Una guia practica, @ pisfrutar /
clara y completa para no olvidar nada importante.

ANTES DE PEDIR PRESUPUESTO ANTES DE FIRMAR © EXPEDIENTE FINAL

DEFINE BIEN LO QUE QUIERES PARA RECIBIR PROPUESTAS REALISTAS  COMPARA CON CRITERIO Y CIERRA TODO POR ESCRITO QUE DEBES GUARDAR
TU REFORMA TAMBIEN DEJA DOCUMENTOS

=
-
= ]
= ]
-»

Define tus objetivos Compara varios presupuestos
(Jué quieras, qué necesitas y qué es D % Mismo alca fes y plazos
mprescindible para poder de

% Prnyectn y Ilcenc:las

Haz una lista de estancias y trabajos

Incluye instalaciones, acabados y mejo

Revisa el detalle del presupuesto
Qua incluye das, materiales
mediciones

@ Cnmprueba el cantrato

Contrato y presu puestos

Car firmacdo y presupuestos

Recupila planos y referencias

fotos, ideas y ejemplos

Planos “as built"

.H|l Id'l
gars 5 |' Ena

Planos finales con las modificaciones

Establece un presupuesto orientativo

Jn rango reahisia para comparar

‘lul'errf ca segums y responsabilidades

Seguro de RC, prevencidn de riesgos {ad, fontaneria

B2 3 E

W qu 5 '::1-' ante incidencias climatizacion, ete
gnnsurla la normativa Garanllas de matenales y equipos
HEVISA I s, imitaciones y requisitos .

mm@%a
=il s =il =il =

2ies, lichas |

Y Certincais.

Quien ejecuta, quitn coordina
COMO 05 COMURICangs

de la comur

@ Confirma ei eqmpo de trabaju

(%)
Cd)
@ Certtﬁcadns de mstafacmnes
9
@

Fotos del proceso y del resultado

ANTES DE TAPAR ANTES DE DAR POR TERMINADA LA OBRA

REVISA, COMPRUEBA Y DOCUMENTA LO QUE NOSE VERA LUEGO REVISA CON CALMA Y ASEGURATE DE QUE TODO ESTA BIEN
Facturas y justificantes de pago
Instalacmns elecutadas correctamnte @ Todas las facturas ordenadas

e JJr' famt . €

Cmﬂprueba que todu estd E}ecﬂtado D

rato, planos y calidade ]:l

SISOLO RECUERDAS 5 IDEAS

[] estomarcaLa iFerencia

mas ' sobrecostes

1 Planifica bien y define tus prioridades.
Una buena plandicacien evila problemas

de cerrar |abiques, sueles y techos

D 2 Compara con crrtenn noso!uporprecrc

Valora gican il

Revisa con un técnico (si tienes) ' Lrsta de pequenos pendrentes El

(7]

Todo por escrito.

4 O
O omemnee O
) [oiergasies
v O

O

Direccion facultativa o profesional de confianza ° Anota y acuerds un plazo pararn rato, cambios y acuerdos
: . . Comprueba antes de tapar.
N Confirma materiales y soluciones Firma la recepcién de |a obra 4 0que 1O 58 ve tambisn imparta
Qu L ﬁ Cuan e cho D
np y contrato 05

yius

(5

Guarda toda la dncumentar.wn

REGLA KOKO i 4 5 o T -

—— 4l ! : i B : 2 HOGARES
Una reforma bien hecha R L ! el BE: IR MAS FELICES
es una reforma que puedes LI | Y P — e ==t LTI « TR INVERSION
entender, controlar ! b Akl e 8 T ! iy W MAS SEGURA
y conservar. B E e iy, Daibid = B ] ~ VIDAS REALES

turo.
eape tuf
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